

DEPARTEMENT DE L'AUDE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION LEZIGNANAISE,
CORBIERES ET MINERVOIS

COMMUNE DE LEZIGNAN CORBIERES

ZA CAUMONT II

LOT N°4 : ESPACES VERTS

MODIFICATION MARCHE N°2
Article 139.6° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics

BORDEREAU DES PIECES

- 0a – Délibération de l'assemblée délibérante qui autorise l'exécutif de la collectivité à procéder à la signature du marché
- 1 – Rapport de présentation
- 2 – Modification du marché

Titulaire du marché : BRL ESPACES NATURELS
ZAC Aéroportuaire Méditerranée
CS 70025
34137 MAUGUIO CEDEX

Affaire n° : #BZ-05087#7#

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

RAPPORT DE PRESENTATION D'UNE MODIFICATION DE MARCHÉ

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION LEZIGNANAISE CORBIERES MINERVOIS
48, Avenue Charles Cros
11200 LEZIGNAN CORBIERES
Tél. : 04.68.27.03.35
Fax : 04.68.27.04.54

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Le candidat retenu s'est présenté seul :

BRL ESPACES NATURELS
ZAC Aéroportuaire Méditerranée
CS 70025
34137 MAUGUIO CEDEX

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

ZA CAUMONT II
Lot n°4 : Espaces Verts

D - Economie générale du marché public ou de l'accord-cadre.

- Référence du marché public ou de l'accord-cadre : BZ-05087
- Procédure de passation choisie : procédure adaptée
- Date d'attribution du marché public ou de l'accord-cadre : 31/10/2018
- Instance d'attribution du marché public ou de l'accord-cadre : pouvoir adjudicateur
- Date de notification du marché public ou de l'accord-cadre :
- Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 8 semaines
- Code CPV principal :
- Nombre et objet des tranches conditionnelles prévues :
- Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :
 - Taux de la TVA : 20,00 %
 - Montant hors taxes : 139 450,00 €
 - Montant TTC : 167 340,00 €

Affaire	N° BZ-05087	OF/FC	Modification marché travaux	page :	2	/	8
---------	-------------	-------	-----------------------------	--------	---	---	---

E - Récapitulatif des modifications apportées au marché public ou à l'accord-cadre

(Indiquer, dans le tableau ci-dessous, toutes les modifications apportées au marché public ou à l'accord-cadre, même si elles n'ont eu aucune incidence sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre.)

Nature de l'acte modificatif	Numéro de l'acte modificatif	Date de notification de l'acte modificatif	Montant de l'acte modificatif		% d'écart introduit par l'acte modificatif
			HT	TTC	
Modification de marché	1		0,00 €	0,00 €	0,00 %
Modification de marché	2		- 16 175,07 €	- 19 410,08 €	- 11,60 %
TOTAL			- 16 175,07 €	- 19 410,08 €	- 11,60 %
Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre			123 274,93 €	147 929,91 €	

F - Objet de la modification de marché.

■ Modifications introduites par la modification de marché :

La modification porte sur la non-réalisation d'un accès à la ZAC conditionné par la validation des services ASF. Le Maître d'Ouvrage ne maîtrisant pas les délais de réponse des services instructeurs ASF, il a décidé de solder l'affaire sans cet accès (voirie, réseaux et espaces verts).

Durée d'Exécution du Marché : 86 semaines

■ Incidence financière de la modification de marché :

La modification de marché a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON OUI

Montant de la modification de marché :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : - 16 175,07 €
- Montant TTC : - 19 410,08 €
- % d'écart introduit par la modification de marché : - 11,60 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : 123 274,93 €
- Montant TTC : 147 929,91 €

Affaire	N° BZ-05087	OF/FC	Modification marché travaux	page :	3	/	8
---------	-------------	-------	-----------------------------	--------	---	---	---

■ Délais :

Durée d'exécution du marché : 86 semaines

G - Procédure de conclusion de la modification de marché.

- Date de signature de la modification de marché par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre :
- Date d'avis de la commission d'appel d'offres (*le cas échéant.*) :
- Date de signature de la modification de marché par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice : Voir ci-dessous
- Notification au titulaire prévue par voie électronique : NON OU OUI

H - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A LEZIGNAN CORBIERES, le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

PDA

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

MODIFICATION DE MARCHÉ N°2

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION LEZIGNANAISE CORBIERES MINERVOIS
48, Avenue Charles Cros
11200 LEZIGNAN CORBIERES
Tél. : 04.68.27.03.35
Fax : 04.68.27.04.54

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Le candidat retenu s'est présenté seul :

BRL ESPACES NATURELS
ZAC Aéroportuaire Méditerranée
CS 70025
34137 MAUGUIO CEDEX

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

ZA CAUMONT II
Lot n°4 : Espaces Verts

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre :

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 8 semaines

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant hors taxes : 139 450,00 €
- Montant TTC : 167 340,00 €

D - Objet de la modification de marché.

■ Modifications introduites par la présente modification de marché :

La modification porte sur la non-réalisation d'un accès à la ZAC conditionné par la validation des services ASF. Le Maître d'Ouvrage ne maîtrisant pas les délais de réponse des services instructeurs ASF, il a décidé de solder l'affaire sans cet accès (voirie, réseaux et espaces verts).

Durée d'Exécution du Marché : 86 semaines

■ Incidence financière de la modification de marché :

La modification de marché a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre :

NON OUI

Montant de la modification de marché :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : - 16 175,07 €
- Montant TTC : - 19 410,08 €
- % d'écart introduit par la modification de marché : - 11,60 %

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :

- Taux de la TVA : 20,00 %
- Montant HT : 123 274,93 €
- Montant TTC : 147 929,91 €

■ Délais :


Durée d'exécution du marché : 86 semaines

E - Renoncement et recours

Si, dans le domaine des travaux, la modification de marché ne prévoit pas le renoncement du titulaire à tout recours pour des faits antérieurs à la modification de marché, justifier l'absence de cette clause.

Le titulaire du présent marché s'engage à renoncer à tout recours pour des faits antérieurs à la modification de marché.

F - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Monsieur le Directeur Entreprise BRL ESPACES NATURELS	MAUGUIO, Le 04/11/21	 B.R.L. ESPACES NATURELS Brune MIARA DIRECTEUR GENERAL

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

G - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :
 (Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : LEZIGNAN CORBIERES, le 04/11/2021

Signature
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

Par délégation
 le DGS
 F. Raymond


Le Président,



André HERNANDEZ

H - Notification de la modification de marché au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie de la présente modification de marché »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 25/02/2011.

PDN